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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事

会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、北

京恒创星远医药科技有限公司、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西

分公司及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）

于 2021 年 11 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔

滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金

三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账

户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见

公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2021-

047 号公告），相关监管协议的履行不存在问题。 

2022 年 10 月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等

原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于 2022 年 10 月

26 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2022-075 号公告）。 

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况列示如下： 

单位：元 

序号 项目 开户行 账号 余额 

1 创新药及仿制药研发平台项目 龙江银行股份有限公司营业部 ����������������� �������������� 

2 创新药及仿制药研发平台项目 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行 ������������������ �������������� 

3 鸡西分公司三期工程建设项目 中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行 ������������������� �������������� 

4 中药材产地加工项目 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行 ������������������ ������������� 

075 

 龙江银行股份有限公司营业部 

����������������　� � 

http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
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会第十八次会议，2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就

变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿

制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中 18 个化药仿制药因政策调

整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为

其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使

用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地

加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对

应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地

加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详

见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的 2022-068

号公告）。 

变更募投项目的资金使用情况详见《附表 2：变更募集资金投资项目情况表》。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况，也不存在募集资金管理违规情形。 

附表 1：募集资金使用情况对照表 

附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

特此公告。 

 

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 

2023 年 8 月 24 日

http://www.sse.com.cn/
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 121,724.01 本年度投入募集资金总额 5,151.71 

变更用途的募集资金总额 21,300.38 
已累计投入募集资金总额 70,049.06 

变更用途的募集资金总额比例 17.50% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)=(2)-

(1) 

截至期末投入

进度（%）

(4)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

创新药及仿制药

研发平台项目 
是 67,095.64 35,092.44 35,092.44 2,364.43 10,012.22 -25,080.22 28.53 

创新药研发平台

项目预计达到预

定可使用状态时

间为 2027 年 11

月至 2028 年 11

月；仿制药研发平

台项目预计达到

预定可使用状态

时间为2025年11

月至 2026 年 11

月。 

不适用 不适用 否 

鸡西分公司三期

工程建设项目 
是 37,300.00 40,370.39 40,370.39 2,332.99 23,451.59 -16,918.80 58.09 2024 年 8 月
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信息化升级建设

项目 
否 8,000.00 5,468.53 5,468.53 454.29 3,817.55 -1,650.98 69.81 2024 年 11 月 不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 33,000.00 20,481.70 20,481.70   20,510.69 

http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
http://www.sse.com.cn/
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注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注 4：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过 100%，系因实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致。 

注 5：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实

际投入金

额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

创新药及仿制药研发平台项目 创新药及仿制药研发平台项目 35,092.44 35,092.44 2,364.43 10,012.22 28.53 

创新药研发平台

项目预计达到预

定可使用状态时

间为 2027 年 11

月至 2028 年 11

月；仿制药研发

平台项目预计达

到预定可使用状

态时间为 2025 年

11 月至 2026 年

11 月。 

不适用 不适用 否 

鸡西公司三期工程建设项目 

鸡西公司三期工程建设项目 

40,370.39 40,370.39 2,332.99 23,451.59 58.09 2024 年 8 月 不适用 不适用 否 中药材产地加工项目 

创新药及仿制药研发平台 

中药材产地加工项目 中药材产地加工项目 20,310.95 20,310.95   12,257.00 60.35 2023 年 11 月 不适用 不适用 否 
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“创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中涉及的 18 个仿制药品种，受国家集采政策的逐

步落实，部分竞品陆续审批上市等因素的影响，相关品种销售价格承压，在行业政策、市场竞争和销售环

境发生较大变化的情况下，公司再投入资金进行研发已经较难获得良好的经济效益。经审慎评估和综合判

断，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司决定终止 18 个仿

制药品种的研发。 

2、中药材产地加工项目——甘肃（岷县）陇药产地加工项目 

自 2020 年以来，物流配送在一定时期内受到较大影响，同时，国家药监局及各省份 2021 年相继出台“规

范中药材趁鲜切制加工指导意见”，对加工相关配套、物流体系也提出了更高要求。安徽省政府于 2022 年

出台“亳州市中药材趁鲜切制及中药材经营扶持政策”，为皖药产地加工项目提供了更好的政策支持。公

司结合相关指导意见精神及行业发展趋势，对皖药产地加工项目和甘肃（岷县）陇药产地加工项目涉及的

仓储物流、示范加工、检测及信息服务平台的建设标准、规模进行了重新评估，认为现阶段皖药产地加工

项目建设地亳州的整体仓储物流体系建设、信息服务平台建设更为完善，政策支持力度更大，更能够满足

产地趁鲜切制的需求；甘肃（岷县）陇药产地加工项目仓储物流配套相对不够完善，更易受到外部环境影

响，项目能否达到预期收益存在不确定性。经公司综合研判论证，根据公司在产地加工项目上的实际运营

能力和运营条件，同时结合公司在中药材产业布局重心的调整，公司拟优先集中资金资源和管理资源聚焦

发展皖药产地加工项目，以提高募集资金使用效益，并决定终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目。 

决策程序及信息披露情况： 

上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及 2022 年第

三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于 2022 年

8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集

资金投资项目公告》（公告编号：2022-068）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

http://上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-068）。
http://上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-068）。
http://上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-068）。
http://上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-068）。
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