
1 

证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临 2023-079 

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日

召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙

江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020

年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，公司拟将“鸡西分公司

三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月,“中药材产地

加工项目”达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 10 月。具体情况如下： 

一、募集资金的基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人

民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为

人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含

税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，

募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月

22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募

集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。 

二、募投项目的基本情况 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况

如下： 

单位：万元 
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序号 项目 
募集资金拟投入 

金额 

募集资金累计投入 

金额 

1 创新药及仿制药研发平台项目 35,092.44 10,012.22 

2 鸡西分公司三期工程建设项目 40,370.39 23,451.59 

3 中药材产地加工项目 20,310.95 9,680.00 

4 信息化升级建设项目 5,468.53 3,817.55 

5 补充流动资金 20,481.70 20,510.69 

合计 121,724.01 67,472.06 

注 1：公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第

十八次会议˂က
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   （二）部分募投项目延期原因 

1、鸡西分公司三期工程建设项目 

“鸡西分公司三期工程建设项目”实施过程中受外部环境因素影响，项目的

物资采购、物流运输、施工人员等均受到了一定程度的影响，项目建设进度较原
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月调整至 2024 年 10 月。 

（二）监事会审议程序及意见 

公司于 2023 年 9
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